

Выстраиваем понимание, как работает ваш бизнес в реальности, а не по шаблонам

Согласовываем отчет о ППО
и составляем итоговое КП

Переносим реальную картину процессов в систему
и формируем полное техническое задание на внедрение



Предпроектное обследование



Согласование



Моделирование



- интервью проектной команды заказчика
- изучение текущей системы учета
- описание бизнес-процессов компании
- утверждение конфигурации 1С
- определение приоритетных блоков*

Совместно с заказчиком согласовываем:

- итоговую стоимость
- сроки
- план-график работ
- ответственности сторон

- реестр функциональных разрывов
- подготовка базы к внедрению управленческого учёта
- выявление точек автоматизации и оптимизации
- сквозной сценарий от закупки до отгрузки
- основы для финальной архитектуры системы



Внедрение «все и сразу»

Вариант внедрения полностью типовой системы ERP при переходе с типовых продуктов 1С



Разработка (внедрение)

1. Разработка функционала:
 - загрузка НСИ и начальных данных
 - интеграции
2. Тестирование функционала
3. Подготовка пользовательских инструкций



Подготовка к Опытно-промышленной эксплуатации

- готовая система для работы
- формирование обучающих материалов
- загрузка начальных данных
- настройка прав
- интеграции
- обучение сотрудников
- документация о приемке системы в промышленную эксплуатацию



Опытно-промышленная эксплуатация

- выверка начальных остатков
- настройка интеграций
- ведение пользователей
- доработки системы по выявленным недостаткам



Внедрение волнами

Вариант внедрения ERP для большинства компаний,
увеличивающий шансы на успешное внедрение на 80%



Разработка двухстороннего обмена

Мы осуществляем интеграцию между существующей системой учета и новой. Обмен данными осуществляется по принципу зеркала, что обеспечивает синхронизацию информации в обеих системах. Это позволяет сотрудникам эффективно работать в любой системе, избегая дублирования данных вручную.



Внедрение первого блока*

- зачастую в первую очередь внедряется регламентированный учет, но приоритетность блоков согласуется заказчиком еще на 1 этапе (ППО)
- каждый внедренный блок является полностью функциональным решением и может быть оплачен поэтапно
- благодаря двух стороннему обмену, сотрудники ответственные за работу с блоком, могут сразу переходить в новую систему, при этом все остальные блоки будут работать без изменений в предыдущей, так обучение сотрудников проходит “волнами” с более простой адаптацией



Внедрение второго блока*



**Внедрение
последующих блоков***

Сопровождение



- Каждый этап сопровождается опер. совещаниями 1 раз в неделю.

- Все встречи записываются, материалы передаются клиенту.

- Завершение каждого этапа сопровождается пакетом проектной документации.

Атомсофт.І